## Lokalizacja restauracji z kebabami -Kebab

## 1. Czas

- a. 1,5 msc development
- b. 0,5 msc testowanie i poprawki
- W zależności, od tego jak projekt się rozwinie trzeba będzie zarezerwować dodatkowy czas
- d. Przydzielaniem godzin zajmować będziemy się na bieżąco
- e. Zakładamy że projekt powinien zająć o wiele mniej czasu, jednak biorąc pod uwagę nieprzewidywalną przyszłość pomnożyliśmy czas przez 2
- f. 5 15h tygodniowo, min 1h pn pt, max 3h/dzień czas będzie uzależniony
- g. od trudności aktualnie wykonywanego zadania
- h. Łączny budżet w postaci roboczogodzin: : 6 tyg (1,5 msc) x ok 10h = 60h + 2 tyg (0,5 msc) \* 10h = 80h

## 2. Odpowiedzialności

- a. Grafik
- Senior Developer z doświadczeniem z integrowaniem Google Maps; będzie także odpowiedzialny za wykupienie i utrzymanie domeny na wybranym przez siebie hostingu
- c. Junior Developer od dodatkowych funkcji w stylu: który jest najbliżej mnie i otwarty
- d. Helpdesk
- e. Manager będzie odpowiedzialny za śledzenie postępów i raportowanie ich
- f. Tester Odpowiedzialny za testowanie oprogramowania w fazie pre-produkcji.

## Karta projektu

- Wizja
- Wartość biznesowa
- Zakres
- Role w projekcie
  - Sponsor
  - Project Manager
  - Technical lead
  - Test Manager
  - ...
- KPI wskaźniki postępu
- Wizja:
  - Na czym projekt ma się skupiać.
  - Sposoby realizacji zadań projektu.
  - o Dostarczanie oprogramowania klientowi.
  - Karta stałego klienta umożliwiająca gromadzenie punktów
- Wartość biznesowa
  - Aplikacja pozwala na zaoszczędzenie czasu przy szukaniu najbliższego miejsca z kebabem
  - Szeroka współpraca z agencjami marketingowymi, dzięki temu możemy zapewnić lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych.
- Zakres
  - Uwzględnienie problemów które nasze oprogramowanie ma rozwiązywać.
  - Dotarcie do docelowych użytkowników.
  - Zaplecze hardware i software.
- Role w projekcie
  - o Klient
  - Sponsor
  - Project Manager
  - Technical lead
  - Test Manager
  - Tester
- KPI wskaźniki postępu
  - o Kamienie milowe
  - Utworzenie interfejsu użytkownika
  - Hosting

- o Poprawny zapis/odczyt z BD
- o Poprawne skonfigurowanie CLI pipeline na MS Azure
- o Testy na szerszą skalę, za pomocą wielu użytkowników
- o Aplikacja działająca w 100%